Утверждаю:
Глава Администрации
муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан

_____ А.А. Сахабиев

____ мая 2019 года

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Муниципального проектного комитета
по вопросам участия Администрации муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан в реализации региональных проектов
Республики Башкортостан

30 мая 2019 года Малый зал, 3 этаж

Председательствующий: А.А. Сахабиев – Глава Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

Присутствовали: список прилагается.

Повестка дня: заслушивание присутствующих по вопросам участия Администрации муниципального района в реализации региональных проектов Республики Башкортостан.

Слушали: согласно регламенту.

РЕШИЛИ:

1. Информацию по вопросам принять к сведению.

2. Утвердить прилагаемое закрепление руководителей проектов - заместителей главы Администрации.

3. Отраслевым (функциональным) подразделениям представить в отдел муниципальной службы и кадровой работы предложения по обучению сотрудников в ГБОУ ВО БАГСУ по программе повышения квалификации «Управление проектами в органах власти: углубленные знания» в срок до 6 июня 2019 года.

Контроль: Семенов В.В.

Исполнители: отдел муниципальной службы и кадровой работы (свод), информационно-аналитический отдел, МКУ Управление образования МР БР РБ, МКУ Управление социального развития МР БР РБ, управление по обеспечению жизнедеятельности, отдел архитектуры, отдел предпринимательства и торговли, служба сельского хозяйства, отдел экономики.

Срок: 6 июня 2019 года, свод – 10 июня 2019 года.

4. В целях повышения информированности населения о ходе реализации региональных проектов информационно-аналитическому отделу совместно с отраслевыми (функциональными) подразделениями обеспечить:

- подготовку медиа-планов по освещению хода реализации региональных проектов на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,

- взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе собственным корреспондентом ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в Республике Башкортостан по вопросам реализации региональных проектов,

- размещение информации о ходе реализации региональных проектов на официальном сайте Администрации, а также в социальных сетях с применением хештегов: #национальные проекты, #нацпроекты, #региональныепроекты, #регпроекты, #нацпроектыБашкортостан.

Контроль: Смородин А.П.

Исполнители: информационно-аналитический отдел (свод), МКУ Управление образования МР БР РБ, МКУ Управление социального развития МР БР РБ, управление по обеспечению жизнедеятельности, отдел архитектуры, отдел предпринимательства и торговли, служба сельского хозяйства, отдел экономики.

Срок – 20 июня, далее ежеквартально, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Отраслевым (функциональным) подразделениям представить в отдел экономики Администрации планы реализации мероприятий региональных проектов, предварительно согласовав их с руководителями региональных проектов (в части касающейся).

Контроль: Гумеров Н.К.

Исполнители: информационно-аналитический отдел, МКУ Управление образования МР БР РБ, МКУ Управление социального развития МР БР РБ, управление по обеспечению жизнедеятельности, отдел архитектуры, отдел предпринимательства и торговли, служба сельского хозяйства.

Срок – 5 июня 2019 года

6. Заместителям главы Администрации обеспечить подписание соглашений:

- о реализации региональных проектов на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан,

- о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных проектов (при необходимости).

Контроль: контрольный сектор Администрации.

Исполнители: Бадретдинов И.А., Гумеров Н.К., Смородин А.П., Усаков В.Н.

Срок – 11 июня 2019 года.

7. Заместителю главы Администрации / начальнику финансового управления Администрации (Яхину Т.К.) в целях обеспечения мониторинга хода реализации региональных проектов на муниципальном уровне обеспечить полное отражение в местном бюджете по кодам бюджетной классификации и своевременное использование средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов, выделенных из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию мероприятий

региональных проектов, с учетом соблюдения сроков проведения конкурсных процедур, своевременности выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам.

Контроль: контрольный сектор Администрации.

Исполнители: Яхин Т.К.

Срок - 25 июня, далее ежемесячно в последний рабочий день отчетного месяца.

8. Заместителям главы Администрации в целях обеспечения мониторинга хода реализации региональных проектов на муниципальном уровне обеспечить направление по установленной методическими рекомендациями форме отчетности руководителям региональных проектов (в части касающейся) отчетов о выполнении мероприятий сводных муниципальных планов реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов.

Контроль: контрольный сектор Администрации.

Исполнители: Бадретдинов И.А., Гумеров Н.К., Смородин А.П., Усаков В.Н.

Срок - 25 июня, далее ежемесячно в последний рабочий день отчетного месяца.

Протокол подготовил:
И.о. начальника отдела экономики –
муниципального проектного офиса О.В. Валеева

УТВЕРЖДЕНО
решением муниципального
проектного комитета
от 30 мая 2019 года № 1

Закрепление руководителей и администраторов проектов

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Руководитель проекта	Администратор проекта
1	Демография	Финансовая поддержка детей при рождении детей	Смородин А.П.	Хайдарова Зульфия Саудатовна, начальник ИАО Администрации
2		Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	Смородин А.П.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
3		Старшее поколение	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
4		Укрепление общественного здоровья	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
5		Спорт-норма жизни	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
6	Образование	Учитель будущего	Смородин А.П.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
7		Современная школа	Смородин А.П.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Руководитель проекта	Администратор проекта
8		Успех каждого ребенка	Смородин А.П.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
9		Цифровая образовательная среда	Смородин А.П.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
10		Социальная активность	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
11	Здравоохранение	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	Бадретдинов И.А.	Советникова Зиля Шагитовна – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Администрации
12		Борьба с онкологическими заболеваниями	Смородин А.П.	Хайдарова Зульфия Саудатовна, начальник ИАО Администрации
13		Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Смородин А.П.	Хайдарова Зульфия Саудатовна, начальник ИАО Администрации
14		Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	Смородин А.П.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
15		Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
16	Культура	Обеспечение качественно нового уровня развития	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Руководитель проекта	Администратор проекта
		инфраструктуры культуры («Культурная среда»)		социального развития МР Белебеевский район РБ
17		Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
18		Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
19	Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	Бадретдинов И.А.	Волков Александр Сергеевич, и.о. начальника ОРЖКХиОП
20		Жилье	Бадретдинов И.А.	Иванова Айгуль Магсумовна, начальник отдела архитектуры / главный архитектор
21	Экология	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Бадретдинов И.А.	Волков Александр Сергеевич, и.о. начальника ОРЖКХиОП
22	МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности	Гумеров Н.К.	Сабирова Гюзель Рафаиловна, начальник отдела предпринимательства и торговли
23		Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Гумеров Н.К.	Сабирова Гюзель Рафаиловна, начальник отдела предпринимательства и торговли
24		Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Усаков В.Н.	Усаков Владимир Николаевич, зам.главы Администрации

№ п/п	Национальный проект	Региональный проект	Руководитель проекта	Администратор проекта
25		Популяризация предпринимательства	Смородин А.П.	Данилин Олег Васильевич, начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ
26	Цифровая экономика РФ	Кадры для цифровой экономики	Смородин А.П., Семенов В.В.	Лаврова Наталья Владимировна, начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ
27		Цифровое государственное управление	Гумеров Н.К.	Валеева Ольга Валерьевна, и.о. начальника отдела экономики