



КАРАР

18 март 2026

№ 414

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 март 2026

О внесении изменений в сводный план мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утвержденный постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 15 июля 2025 года №600

В целях достижения результатов региональных проектов Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан (в части касающейся)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Сводный план мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утверждённый постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 15 июля 2025 года №600, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации



А.А. Сахабиев

Приложение к постановлению Администрации муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан
от 18 мая 2026 года № 444

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
по достижению результатов региональных проектов

№ п/п	Наименование показателя, результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Семья»						
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»						
1	Показатель регионального проекта: Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году	01.01.2026	25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Государственная АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры РФ	РП
1.1	Контрольные точки: число посещений муниципальных организаций сферы культуры по отношению к 2023 году 115% - 5 093,310 тыс. посещений; число посещений муниципальных организаций сферы культуры по отношению к 2023 году 120% - 5 335,849 тыс. посещений; число посещений муниципальных организаций сферы культуры по отношению к 2023 году 125% - 5 578,387 тыс. посещений; число посещений муниципальных организаций сферы культуры по отношению к 2023 году 130% - 5 820,926 тыс. посещений;	01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028	25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Статистические отчеты организаций сферы культуры в Государственной АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры РФ	
	число посещений муниципальных организаций сферы культуры по отношению к 2023 году 130% - 5 820,926 тыс. посещений;	01.01.2029	25.12.2029			

	сферы культуры по отношению к 2023 году 135% - 6 063,465 тыс. посещений	01.01.2030	25.12.2030			
1.1.1	Мероприятие: ежемесячный мониторинг числа посещений организаций сферы культуры (по отношению к 2023 году)	01.01.2026	25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отчеты муниципальных организаций сферы культуры	РП
2	Показатель регионального проекта: уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры	01.01.2026	25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Государственная АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры РФ	РП
2.1	Контрольные точки: уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры, искусства и народного творчества – 78,8%; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры, искусства и народного творчества – 81,6%; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры, искусства и народного творчества – 84,1%; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры, искусства и народного творчества – 86,4%; уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры, искусства и народного творчества – 87,7%	01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028 25.12.2029 25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Государственная система АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры РФ	РП
2.1.1	Мероприятие: ежемесячный мониторинг уровня удовлетворенности граждан работой муниципальных организаций сферы культуры (заполнение не менее 30 анкет в месяц по каждому учреждению культуры)	01.01.2026	25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	АС «Мониторинг» ГИВЦ Минкультуры РФ	РП

3	Показатель регионального проекта: ежеквартальный мониторинг федерального проекта «Пушкинская карта» по форме №1-ПК	01.04.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Мониторинг по форме №1 - ПК	РП
3.1	Контрольные точки: приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий по отношению к 2024 году 107% - 34 526 ед.; приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий по отношению к 2024 году 112% - 36 139 ед.; приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий по отношению к 2024 году 117% - 37 752 ед.; приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий по отношению к 2024 году 122% - 39 366 ед.; приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий по отношению к 2024 году 130% - 41 947 ед.	01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Годовые отчеты муниципальных учреждений сферы культуры	РП
3.1.1	Мероприятие: ежеквартальный мониторинг юридических лиц – организаций, являющихся респондентами форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры, зарегистрированных на платформе «PRO.Культура.РФ», являющихся действующими участниками программы «Пушкинская карта»	01.04.2026	31.12. 2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений сферы культуры	РП
4.	Показатель регионального проекта: число онлайн-трансляции мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями в рамках проекта «Культурный стриминг» на портале «Культура.РФ»	01.01.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Мониторинг «PRO.Культура.РФ»	РП

4.1	Контрольные точки: проведены муниципальными учреждениями онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» - 150 ед.; проведены муниципальными учреждениями онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» - 150 ед.; проведены муниципальными учреждениями онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» - 150 ед.; проведены муниципальными учреждениями онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» - 150 ед.; проведены муниципальными учреждениями онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» - 150 ед.	01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2026 31.01.2027 31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Годовые отчеты муниципальных учреждений сферы культуры	РП
4.1.1	Мероприятия: ежеквартальный мониторинг юридических лиц – организаций, являющихся респондентами форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры, зарегистрированных на платформе «PRO.Культура.РФ»	01.04.2026	31.12. 2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений сферы культуры	РП
5	Показатель регионального проекта: число обращений к цифровым ресурсам (сайтам) муниципальных организаций и учреждений (визиты)	01.01.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Счетчик «Цифровая культура»	РП
5.1	Контрольные точки: число обращений к цифровым ресурсам сайтов муниципальных организаций и учреждений составляет – 656, 954 тыс. ед.; число обращений к цифровым ресурсам сайтов муниципальных организаций и учреждений составляет –688, 238 тыс. ед.;	01.01.2026 01.01.2027	31.12.2026 31.01.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Годовые отчеты (выгрузки) с портала «PRO.Культура.Р Ф» в разрезе муниципальных учреждений сферы	РП

	число обращений к цифровым ресурсам сайтов муниципальных организаций и учреждений составляет – 719, 521 тыс. ед.; число обращений к цифровым ресурсам сайтов муниципальных организаций и учреждений составляет – 750, 805 тыс. ед.; число обращений к цифровым ресурсам сайтов муниципальных организаций и учреждений составляет – 782, 088 тыс. ед.	01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.01.2028 31.01.2029 31.01.2030		культуры	
5.1.1	Мероприятие: ежеквартальный мониторинг обращений к цифровым ресурсам (сайтам) муниципальных организаций и учреждений, являющихся респондентами форм федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений культуры, зарегистрировавших сайты на платформе «Цифровая культура»	01.04.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений сферы культуры	РП
6.	Показатель регионального проекта: число размещенных инфоповодов о ходе реализации мероприятий регионального проекта	01.01.2026	25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	АИС «Контента» (АНО «Национальные приоритеты»)	РП
6.1	Контрольные точки: число инфоповодов - 20 ед.; число инфоповодов - 20 ед.; число инфоповодов - 20 ед.; число инфоповодов - 20 ед.; число инфоповодов - 20 ед.	01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	25.12.2026 25.12.2027 25.12.2028 25.12.2029 25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Статистические отчеты организаций сферы культуры в АИС «Контента» (АНО «Национальные приоритеты»)	
6.1.1	Мероприятие: ежеквартальный мониторинг числа инфоповодов о ходе реализации мероприятий регионального проекта во Всероссийской системе сбора и распределения	01.01.2026	25.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Ежеквартальные отчеты муниципальных организаций	РП

	контента по реализации нацпроектов АИС «Контента» (достижение установленных плановых значений)			район РБ		
7	Показатель регионального проекта: разработан комплекс мероприятий (комплексный план), направленный на организацию деятельности по формированию семейных ценностей в организациях культуры	01.01.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Утвержденный комплексный план, направленный на организацию деятельности по формированию семейных ценностей в организациях культуры	РП
7.1	Контрольные точки: участие организаций культуры муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в реализации комплекса мероприятий (комплексного плана), направленного на организацию деятельности по формированию семейных ценностей	01.01.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Участие организаций культуры в реализации комплексного плана, направленного на организацию деятельности по формированию семейных ценностей	РП
7.1.1	Мероприятия: ежемесечный мониторинг учреждений культуры муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в реализации комплекса мероприятий (комплексного плана), направленного на организацию деятельности по формированию семейных ценностей в организациях культуры	01.01.2026	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отчеты муниципальных организаций культуры о реализации комплексного плана, направленного на	РП

					организацию деятельности по формированию семейных ценностей	
8	Показатель регионального проекта: оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающий итог)	01.01.2026	31.12.2030		Отчетные документы об оснащении МАУ ДО Детская школа искусств №2 р.п. Приютово, МАУ ДО Детская школа искусств №1 г. Белебей музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
8.1	Контрольные точки: оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающий итог) – 235 ед.; оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающий итог) – 250 ед.	01.01.2026 01.01.2030	31.12.2026 31.12.2030		Отчетные документы об оснащении МАУ ДО Детская школа искусств №2 р.п. Приютово, МАУ ДО Детская школа искусств №1 г. Белебей МР Белебеевский район РБ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП

8.1.1	Мероприятие: подготовка необходимой документации на оснащение муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2026	31.01.2026	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на оснащение МАУ ДО Детская школа искусств №2 р.п. Приютово, МАУ ДО Детская школа искусств №1 г. Белебей МР Белебеевский район РБ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
9	Показатель регионального проекта: поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы	01.01.2027	31.12.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Документы об итогах участия во Всероссийском конкурсе среди домов культуры для выявления лучших практик работы	РП
9.1	Контрольные точки: участие МАУК «Центральный дворец культуры» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в ежегодном Всероссийском конкурсе среди домов культуры для выявления лучших практик работы (ежегодно)	01.01.2027	31.12.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отправлены документы на ежегодный Всероссийский конкурс среди домов культуры для выявления лучших практик работы	РП

9.1.1	Мероприятия: подготовка и представление документов МАУК «Центральный дворец культуры» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на Всероссийский конкурс среди домов культуры для выявления лучших практик работы (ежегодно)	01.01.2027	31.12.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Подготовлены документы на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе среди домов культуры для выявления лучших практик работы	РП
10	Показатель регионального проекта: проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств	01.01.2028	31.12.2028	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Документы об итогах участия в конкурсе на строительство или модернизацию ДШИ	РП
10.1	Контрольные точки: участие МАУ ДО Детская школа искусств №1 г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в ежегодном конкурсе на строительство или модернизацию детских школ искусств	01.01.2028	31.12.2028	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отправлены документы на ежегодный конкурс на строительство или модернизацию ДШИ	РП
10.1.1	Мероприятия: подготовка и представление документов МАУ ДО Детская школа искусств №1 г. Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на проведение работ по строительству и (или) модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств	01.01.2028	31.12.2028	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Подготовлены документы на участие в ежегодном конкурсе на строительство или модернизацию ДШИ	РП
12	Показатель регионального проекта: проведена модернизация муниципальных библиотек (капитальный ремонт)	01.01.2029	31.12.2029	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Документы об итогах участия в конкурсе на проведение	РП

				район РБ	модернизации муниципальных библиотек (капитальный ремонт)	
12.1	Контрольные точки: участие МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» (Центральная библиотека) муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в ежегодном конкурсе на проведение модернизации муниципальных библиотек (капитальный ремонт)	01.01.2029	31.12.2029	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отправлены документы на ежегодный конкурс на проведение модернизации муниципальных библиотек (капитальный ремонт)	РП
12.1.1	Мероприятия: подготовка и представление документов МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» (Центральная библиотека) муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на проведение модернизации муниципальных библиотек (капитальный ремонт)	01.01.2029	31.12.2029	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Подготовлены документы на участие в ежегодном конкурсе на проведение модернизации муниципальных библиотек (капитальный ремонт)	РП
13	Показатель регионального проекта: технически оснащен муниципальный музей	01.01.2029	31.12.2029	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Документы об итогах участия в конкурсе на техническое оснащение муниципального музея	РП
13.1	Контрольные точки: участие МБУК «Историко-краеведческий	01.01.2029	31.12.2029	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ	Отправлены документы на	РП

	музей» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в ежегодном конкурсе на техническое оснащение муниципального музея			Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	ежегодный конкурс на техническое оснащение муниципального музея	
13.1.1	Мероприятия: подготовка и представление документов МБУК «Историко-краеведческий музей» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на техническое оснащение муниципального музея	01.01.2029	31.12.2029	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Подготовлены документы на участие в ежегодном конкурсе на техническое оснащение муниципального музея	РП
14	Показатель регионального проекта: переоснащена муниципальная библиотека по модельному стандарту	01.01.2030	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Документы об итогах участия в конкурсе на переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту	РП
14.1	Контрольные точки: участие МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район (Центральная библиотека) в ежегодном конкурсе на переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту	01.01.2030	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отправлены документы на ежегодный конкурс на переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту	РП
14.1.1	Мероприятия: подготовка и представление документов МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»	01.01.2030	31.12.2030	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального	Подготовлены документы на участие в	РП

	муниципального района Белебеевский район (Центральная библиотека) на переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту			развития МР Белебеевский район РБ	ежегодном конкурсе на переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту	
15	Показатель регионального проекта: созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры	01.01.2027	31.12.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Документы об итогах участия в конкурсе на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	РП
15.1	Контрольные точки: участие МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район (Центральная детская библиотека) в ежегодном конкурсе на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	01.01.2027	31.12.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Отправлены документы на ежегодный конкурс на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	РП
15.1.1	Мероприятия: подготовка и представление документов МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район (Центральная детская библиотека) на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	01.01.2027	31.12.2027	Хабутдинова Р.Р., начальник отдела культуры МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ	Подготовлены документы на участие в ежегодном конкурсе на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры	РП

							учреждений культуры	
Национальный проект «Молодежь и дети»								
Региональный проект «Все лучшее детям (Республика Башкортостан)»								
1.	Результат участия в региональном проекте: Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	01.01.2025	31.12.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Информационно-аналитический отчет	Администратор регионального проекта		
1.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в МР общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по финансовому обеспечению мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в общеобразовательных организациях МР Белебеевский	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ		

1.1.2	Мероприятие: Заклучение соглашения с Министерством образования и науки РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 15.04.2029 15.04.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Соглашение с Министерством образования и науки РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ по финансовому обеспечению мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
-------	---	--	--	---	--	---

1.1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур ¹	15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 15.04.2029 15.04.2030	01.07.2025 01.07.2026 01.07.2027 01.07.2028 01.07.2029 01.07.2030	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций	Муниципальный контракт на поставку средств обучения и воспитания.	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевс- кий район РБ
1.1	Контрольная точка: Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов (нарастающий итог)	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевс- кий район РБ
2.	Результат участия в региональном проекте: Капитальный ремонт здания основного корпуса МАОУ СОШ № 8 по адресу: ул. Тукаева, 77	31.01.2025	05.12.2025	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Информационно- аналитический отчет	Админист- ратор региональ- ного проекта
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством	31.01.2025	31.01.2025	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР	Соглашение с Министерством образования и	Сахабиев А.А., Глава

¹ Осуществляется при наличии потребности на проведение мероприятия

	образования и науки РБ и Администрацией МР Белебеевский район РБ на предоставление субсидий из бюджета РБ на условиях софинансирования из бюджета муниципального района			Белебеевский район РБ	науки РБ и Администрацией МР Белебеевский район РБ представление субсидий из бюджета РБ на условиях софинансирования из бюджета муниципального района	Администрация МР Белебеевский район РБ
2.1.2	Мероприятие: Выполнение работ	11.03.2025	05.12.2025	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директор МАОУ СОШ № 8	Акт приемки выполненных работ	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
2.1	Контрольная точка: Проведен капитальный ремонт здания основного корпуса МАОУ СОШ № 8 по адресу: ул. Тукаева, 77	11.03.2025	05.12.2025	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директор МАОУ СОШ № 8	Информационно-аналитический отчет	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

							РБ	
3.	Результат участия в региональном проекте: Капитальный ремонт здания основного корпуса МАОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Революционеров, 8	01.01.2026	30.06.2027	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Информационно- аналитический отчет	Администратор регионального проекта		
3.1.1	Мероприятие: Заклучение соглашение с Министерством образования и науки РБ и Администрацией МР Белебеевский район РБ на предоставление субсидий из бюджета РБ на условиях софинансирования из бюджета муниципального района	01.01.2026	13.02.2026	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Соглашение с Министерством образования и науки РБ и Администрацией МР Белебеевский район РБ на предоставление субсидий из бюджета РБ на условиях софинансирования из бюджета муниципального района	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ		
3.1.2	Мероприятие: Выполнение работ	01.06.2026	30.06.2027	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директор МАОУ СОШ № 15	Акт присмки выполненных работ	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ		

3.1	Контрольная точка: Проведен капитальный ремонт здания основного корпуса МАОУ СОШ № 8 по адресу: ул. Тукаева, 77	01.06.2026	30.06.2027	Лапина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директор МАОУ СОШ № 8	Информационно-аналитический отчет	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	РБ
Региональный проект «Педагоги и наставники (Республика Башкортостан)»							
1.	Результат участия в региональном проекте: Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.01.2025	31.12.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Информационно-аналитический отчет	Администратор регионального проекта	
1.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования и науки РБ о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 15.04.2029 15.04.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации муниципального района Белебеевский район РБ	Соглашение с Министерством образования и науки РБ о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ на финансовое обеспечение	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	

						обеспечение мероприятий по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
1.1.2	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг достижения значений показателей регионального проекта по обеспечению выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	
1.1	Контрольная точка: Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора	Информационно-аналитический отчет	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	

	общественными объединениями)	01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	образовательных организаций		кий район РБ
2	Результат участия в региональном проекте: В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.01.2025	31.12.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Информационно-аналитический отчет	Администратор регионального проекта
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования и науки РБ о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 15.04.2029 15.04.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Соглашение с Министерством образования и науки РБ о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

						деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	
2.1.2	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг достижения значений показателей регионального проекта по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 15.04.2029 15.04.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевс кий район РБ	
2.1	Контрольная точка: В государственных и муниципальных образовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций	Информационно- аналитический отчет	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевс кий район РБ	

3	Результат участия в региональном проекте: Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно	01.01.2025	31.12.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Информационно-аналитический отчет	Администратор регионального проекта
3.1.1	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования и науки РБ о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета РБ бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам образовательных организаций	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	15.04.2025 15.04.2026 15.04.2027 15.04.2028 15.04.2029 15.04.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Соглашение с Министерством образования и науки РБ о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета РБ бюджету МР Белебеевский район РБ на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ

						образовательных организаций	
3.1.2	Мероприятие: Ежеквартальный мониторинг достижения значений показателей регионального проекта по обеспечению выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемой педагогическим работникам образовательных организаций	01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 01.02.2030	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	
3.1	Контрольная точка: Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно.	01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 01.01.2030	31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2029 31.12.2030	Лапшина Т.Н., начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ, директора образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»							
Формирование комфортной городской среды (Республика Башкортостан)							
1.	Результат регионального проекта: Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и	01.01.2025	31.12.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, глава ГП г. Белебей МР Белебеевский	Отчет о результатах проведения мероприятий	РРП	

	исторических поселениях			район РБ (по согласованию)		
1.1.1	Мероприятие: Заклучение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	09.01.2025, 09.01.2026	01.02.2025, 11.02.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, глава ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Соглашение между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрацией городского поселения	РП
1.1.2	Мероприятие: Проведение закупочных процедур на выполнение работ по реализации проекта	01.02.2025, 20.02.2026	01.05.2025, 26.03.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, глава ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Муниципальный контракт между Администрацией городского поселения и подрядчиком	РП
1.1.3	Мероприятие: Выполнение работ по реализации проекта	01.05.2025, 26.03.2026	31.12.2025, 31.12.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, глава ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Акт приемки выполненных работ	РП
1.1	Контрольная точка: Реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	01.01.2025	31.12.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, глава ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Представление отчетности о выполнении графика реализации	РРП

					район РБ (по согласованию)	проект и условия Соглашения по форме, установленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	
2	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (нарастающим итогом с 2025 г.)	01.01.2025, 01.01.2026	31.12.2025, 31.12.2026		Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, главы городских поселений МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Отчеты о результатах проведения мероприятий	РРП
2.1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	01.01.2025, 01.01.2026	01.02.2025, 01.02.2026		Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, главы городских поселений МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Администрациям и городских	РРП

						поселений	
2.1.2	Мероприятие: Проведение закулочных процедур по объектам благоустройства	01.02.2025, 25.12.2025	01.05.2025, 05.02.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, главы городских поселений МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Муниципальные контракты между Администрациям и городских поселений и подрядчиками	РП	
2.1.3	Мероприятие: Проведение работ по благоустройству общественных территорий	01.05.2025, 05.02.2026	31.12.2025, 31.12.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, главы городских поселений МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Акты приемы выполненных работ	РП	
2.1	Контрольная точка: Выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий	01.01.2025, 01.01.2026	31.12.2025, 31.12.2026	Малютин М.Б., заместитель Главы Администрации МР Белебеевский район РБ, главы городских поселений МР Белебеевский район РБ (по согласованию)	Отчеты о результатах проведения мероприятий	РРП	
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»							
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан»							
1	Мероприятие: Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	01.01.2025	31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К	

1.1.1.	Контрольная точка: Информирование населения о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, проведения вакцинации и о необходимости выявления социально-значимых заболеваний на ранних стадиях	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.2.	Контрольная точка: Содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактических осмотров населения, в том числе проживающих в сельской местности	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.3.	Контрольная точка: Организация и проведение мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию), Начальник МКУ Управление образования МР Белебеевский район РБ Лапшина Т.Н.	Отчет об исполнении	РРП
1.1.4	Контрольная точка: Организация и проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП

1.1.5	Контрольная точка: Организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»					
1	Мероприятие: Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	01.01.2025 31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К
1.1.1.	Контрольная точка: Информирование населения о начальных симптомах развития заболеваний системы кровообращения и приверженности к лечению	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.2	Контрольная точка: Организация и проведения выездного обследования населения (по профилю), в том числе лиц, проживающих в сельской местности с использованием передвижного медицинского Центра здоровья на предмет выявления болезней системы кровообращения: - консультации кардиологов, терапевтов; - инструментальные и лабораторные исследования.	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.3	Контрольная точка: Проведение семинаров (круглых столов,	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР	Отчет об исполнении	РРП

	форумов) по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и оказанию первой помощи при инфаркте миокарда	2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	
1.1.4	Контрольная точка: Организация и проведение просветительской работы с населением трудоспособного возраста с выездом в организации, предприятия, учреждения	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении РРП
1.1.5	Контрольная точка: Организация и проведение массовых мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения (акции, КардиоКросс, производственные зарядки и т.д.)	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении РРП
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»				
1	Мероприятие: Увеличение доли лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного образования	01.01.2025 31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении К
1.1.1	Контрольная точка: Организация и проведение профилактических мероприятий по снижению факторов риска развития онкологических заболеваний среди населения: - снижение потребления табачной и алкогольной продукции; - формирование культуры здорового питания;	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении РРП

	- снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела				
1.1.2	Контрольная точка: Размещение доступной справочной информации в медицинских учреждениях, на официальных сайтах, страницах социальных сетей медицинских организаций о возможности пройти онкоскрининг, диспансеризации и другие виды профилактических осмотров	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.3	Контрольная точка: Размещение информации в разделе по пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте, направленной на информирование населения о факторах риска развития онкологических заболеваний, о проведении скринингов для раннего выявления онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, а рамках которых предусмотрены исследования, позволяющие обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.4	Контрольная точка: Проведение тематических противораковых акций, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на раннее выявление рака, акций, приуроченных к Международному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы с курением, Международному дню борьбы с раком и др.	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.5	Контрольная точка: Проведение уроков здоровья в образовательных учреждениях	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р.	Отчет об исполнении	РРП

				Ишмурзин (по согласованию), Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н.		
1.1.6	Контрольная точка: Содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактических осмотров и функциональных видов обследования	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.7	Контрольная точка: Реализация плана мероприятий по раннему выявлению злокачественных новообразований на всех этапах оказания медицинской помощи и снижению смертности от злокачественных новообразований	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»						
1	Мероприятие: Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом	01.01.2025 31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К	
1.1.1.	Контрольная точка: Публикация сведений в местных средствах массовой информации о профилактике факторов риска сахарного диабета	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию), Главный редактор газеты	Отчет об исполнении	РРП	

				«Белебеевские известия» С.В. Шириня (по согласованию)		
1.1.2	Контрольная точка: Размещение доступной справочной информации в медицинских учреждениях, на официальных сайтах, страницах социальных сетей медицинских организаций о возможности прохождения исследования уровня глюкозы, диспансеризации и других видов профилактических осмотров	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.3	Контрольная точка: Организация и проведение выездного обследования населения (по профилю), в том числе лиц, проживающих в сельской местности с использованием передвижного медицинского Центра здоровья на предмет выявления болезней эндокринной системы: - консультации эндокринологов, терапевтов; - инструментальные и лабораторные исследования	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.4	Контрольная точка: Проведение профилактических мероприятий в «Школах для пациентов с сахарным диабетом»	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.5	Контрольная точка: Проведение профилактических мероприятий среди населения, посвященных Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ	Отчет об исполнении	РРП	

				Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)			
1.1.6	Контрольная точка: Организация и проведение массовых мероприятий по профилактике сахарного диабета (акции, квесты, соревнования, производственные зарядки и т.д.)		2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»							
1	Мероприятие: Снижение уровня заболеваемости от гепатита С, снижение уровня смертности от гепатита С	01.01.2025	31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К	
1.1.1.	Контрольная точка: Организация и проведение мероприятий по разъяснению населению о профилактике заражения гепатитом С	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально		Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.2	Контрольная точка: Размещение доступной справочной информации в медицинских учреждениях, на официальных сайтах, страницах социальных сетей медицинских организаций о возможности прохождения исследований, диспансеризации и других видов профилактических осмотров с целью выявления гепатита С	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально		Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	

1.1.3	Контрольная точка: Публикация сведений в местных средствах массовой информации о профилактике заражения и распространения гепатита С	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию), Главный редактор газеты «Белебеевские известия» С.В. Шириня (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.4	Контрольная точка: Ведение информационно-разъяснительной работы с населением о профилактике заражения и распространения гепатита С	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.5	Контрольная точка: Содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактических осмотров и функциональных видов обследования	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»					
1	Мероприятие: Увеличение доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме	01.01.2025 31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ	Отчет об исполнении	К

					Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)			
1.1.1	Контрольная точка: Организация работы по эвакуации пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП			
1.1.2	Контрольная точка: Обеспечение оказания пациентам медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП			
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»								
1	Мероприятие: Увеличение охвата граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации	01.01.2025	31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К		
1.1.1	Контрольная точка: Информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации по ОМС через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП			

1.1.2	Контрольная точка: Информирование в средствах массовой информации населения о возможности пройти медицинскую реабилитацию по ОМС	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.3	Контрольная точка: Внедрение механизма обратной связи по вопросам медицинской реабилитации и информирования пациентов посредством сайта медицинской организации, инфоматов, анкетирования	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
Региональный проект «Здоровье для каждого»					
1	Мероприятие: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни	01.01.2025 31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К
1.1.1	Контрольная точка: Разработка и утверждение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья населения	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б.	Постановление Администрации	РРП
1.1.2	Контрольная точка: Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б.,	Отчет об исполнении	РРП

		2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н., Начальник МКУ Управление социального развития МР БР РБ		
1.1.3	Контрольная точка: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании (борьба с потреблением алкогольной и никотин содержащей продукции, в том числе электронными сигаретами ивейпами, включая использование информационного материала профилактической направленности официального портала Минздрава России о здоровье Takzdorovo.ru - формирование приверженности прохождению диспансеризации и профосмотров с целью раннего выявления заболеваний врачей терапии; - профилактику, раннее выявление, повышение приверженности лечению онкологических заболеваний, включая использование информационного материала профилактической направленности официального портала Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru; - повышение приверженности лечению сердечно-сосудистых заболеваний)	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.4	Контрольная точка: Проведение мониторинга о количестве корпоративных программ по оздоровлению сотрудников, внедренных организациями, предприятиями, учреждениями	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., заместитель главы	Результаты мониторинга ежегодно	РРП

		2030 ежеквартально	Администрации Т.В. Горденко		
1.1.5	Контрольная точка: Организация круглого стола (семинара, форума) по пропаганде здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
Региональный проект «Медицинские кадры»					
1	Мероприятие: Повышение уровня обеспеченности населения района медицинскими кадрами	01.01.2025	31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении
1.1.1	Контрольная точка: Организация и проведение мероприятий по привлечению медицинских кадров	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Постановление Администрации	РРП
1.1.2	Контрольная точка: Организация и проведение профориентационной работы среди школьников	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
			Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию),		

			Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н.			
1.1.3	Контрольная точка: Организация и проведение встреч со студентами и ординаторами на базе БГМУ	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.4	Контрольная точка: Содействие в решении жилищного вопроса медицинских кадров с целью закрепления молодых специалистов	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Результаты мониторинга ежегодно	РРП	
1.1.5	Контрольная точка: Организация и проведение работы по заключению договоров о целевом обучении	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.6	Контрольная точка: Оказание адресных мер социальной поддержки медицинских работников	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.7	Контрольная точка:	2025 ежеквартально	Заместитель главы	Отчет об	РРП	

	Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по сокращению кадрового дефицита медицинских работников	2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	исполнении		
Национальный проект «Семья»						
Региональный проект «Поддержка семьи (Республика Башкортостан)»						
1	Показатель регионального проекта: К 2030 году улучшена инфраструктура дошкольных образовательных учреждений посредством капитального ремонта детских садов с выявленной потребностью	01.01.2025	25.12.2030	Мавлетбердин И.М., министр образования и науки Республики Башкортостан	Отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	К
1.1.1	Мероприятие: Заклучение соглашения с Министерством образования и науки РБ о предоставлении субсидии из бюджета РБ бюджету муниципального района Белебеевский район на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов в общеобразовательных организациях МР Белебеевский район РБ	01.01.2027	15.04.2027	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ	Соглашение с Министерством образования и науки РБ о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету МР Белебеевский район РБ на софинансировани	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
					е расходов, возникающих	

						при реализации приоритетного регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации дошкольной системы образования Республики Башкортостан	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
1.1.2	Мероприятие: проведение капитального ремонта и оснащение одного здания дошкольной образовательной организации (ДОУ № 30 г. Белебей)»	01.01.2027	31.12.2027			Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н.	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
1.1.3	Мероприятие: в дошкольном образовательном учреждении реализованы мероприятия по обеспечению дополнительных обязательств	01.01.2027	31.12.2027			Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н.	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ
							район РБ

1.1	Контрольная точка: Осуществлен капитальный ремонт и оснащение одного здания дошкольной образовательной организации (ДОУ № 30 г. Белебей)	01.01.2027	31.12.2027	Сахабиев А.А., Глава Администрации МР Белебеевский район РБ		Мавлетбе рдин И.М., министр образова ния и науки Республи ки Башкорт остан
Региональный проект «Охрана материнства и детства»						
1	Мероприятие: Обеспечение доступности и квалифицированной помощи женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья	01.01.2025	31.12.2030	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	К
1.1.1	Контрольная точка: Ведение работы кабинета планирования семьи в Женской консультации	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально		Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмуллин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.2	Контрольная точка: Содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактических осмотров и функциональных	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально		Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б.,	Отчет об исполнении	РРП

	видов обследования	2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)		
1.1.3	Контрольная точка: Реализация мероприятий по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП
1.1.4	Контрольная точка: Проведение консультационных часов на предприятиях, учрежденных всех форм собственности по вопросам реализации функции семьи, создания и укрепления семьи как социального института и поддержания ее деятельности	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Заместитель главы Администрации Горденко Т.В.	Результаты мониторинга ежегодно	РРП
1.1.5	Контрольная точка: Проведение классных часов, лекториев, круглых столов, диспутов, тематических площадок с учащимися образовательных учреждений по вопросам создания семьи, укреплению семейных ценностей, половому воспитанию	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н., Начальник МКУ Управление социального развития МР БР РБ,	Отчет об исполнении	РРП

			Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)			
1.1.6	Контрольная точка: Организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, направленных на укрепление института семьи	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Начальник МКУ УСР социального развития, Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапина Т.Н.	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.7	Контрольная точка: Консультирование и оказание индивидуальной психологической помощи детям и их родителям. Психодиагностика семейной дисгармонии	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП	
1.1.8	Контрольная точка: Выявление и социальный патронаж семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию), КДНиЗП	Отчет об исполнении	РРП	

1.1.9	Контрольная точка: Организация выступлений специалистов Центра психологической помощи «Откровение» в СМИ, разработка и распространение рекламной информации буклетов по актуальным проблемам детей, подростков, семьи	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию), Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н.	Отчет об исполнении	РРП
1.1.10	Контрольная точка: Проведение педагогических практикумов для родителей, родительских конференций, тематических родительских собраний, посвященных семейному воспитанию	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Начальник МКУ Управление образования МР БР РБ Лапшина Т.Н.	Отчет об исполнении	РРП
1.1.11	Контрольная точка: Реализация акции против абортот «Свеча надежды»	2025 ежеквартально 2026 ежеквартально 2027 ежеквартально 2028 ежеквартально 2029 ежеквартально 2030 ежеквартально	Заместитель главы Администрации МР Белебеевский район РБ Малютин М.Б., Главный врач ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Р.Р. Ишмурзин (по согласованию)	Отчет об исполнении	РРП

Сокращения:

РП – Руководитель проекта,

РПП – Руководитель регионального проекта,

МР Белебеевский район РБ – муниципальный район Белебеевский район Республики Башкортостан.

Заместитель главы Администрации

В.Н.Усаков