



**КАРАР**

28 июнь 2024

№ 567

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 июня 2024

О внесении изменений в сводный план мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утверждённый постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 28 декабря 2023 года №1410

В целях достижения результатов региональных проектов Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан (в части касающейся)  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Сводный план мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утверждённый постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 28 декабря 2023 года №1410, изложив раздел национального проекта «Культура», п. 2, п. 2.1.1, п. 2.2 раздела регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. По тексту Сводного плана мероприятий Администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов слова «Советникова З.Ш.» заменить словами «Скоробогач Е.А.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации



А.А. Сахабиев

Приложение к постановлению  
Администрации муниципального района  
Белебеевский район Республики Башкортостан  
от 28 июня 2024 года № 567

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|--|---|------------------|------------|---|--|---------------------|
|  |   | начало           | окончание  |   |  |                     |
| <b>Национальный проект «Культура»</b>  |   |                  |            |   |  |                     |
| <b>Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»<br/>(«Культурная среда»)</b> |   |                  |            |   |  |                     |
| 1  | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры Республики<br>Башкортостан | РП                  |
| 1.1.1  | <b>Мероприятие:</b> Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств   | 01.01.2019       | 31.03.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Заявка, направленная<br>в Министерство<br>культуры РБ                                      | РП                  |
| 1.1.2  | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение соглашения с Министерством  | 01.02.2019       | 31.04.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы  | Соглашение с<br>Министерством  | РП                  |

|       |  |            |            |  |   |    |
|-------|--|------------|------------|--|---|----|
|       | культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами                          |            |            | Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ                                       | культуры Республики Башкортостан  |    |
| 1.1   | <b>Контрольная точка:</b> заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами | 01.02.2019 | 31.06.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан                     | РП |
| 1.2.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами     | 01.02.2019 | 31.08.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Муниципальный контракт  | РП |
| 1.2.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Мониторинг исполнения условий соглашений  | 01.02.2019 | 31.11.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                           | РП |
| 1.2   | <b>Контрольная точка:</b> оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами   | -          | 31.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов | РП |
| 2     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Оснащено 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств)   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-   | отчет о проведении мероприятий в Министерство                                   | РП |

|       |  |            |            |   |  |    |
|-------|--|------------|------------|---|--|----|
|       | музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами   |            |            | начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ   | культуры Республики<br>Башкортостан                                  |    |
| 2.1.1 | <b>Мероприятие:</b> Участие в конкурсе Министерства культуры РБ на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Заявка, направленная<br>в Министерство<br>культуры РБ                | РП |
| 2.1.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами | 01.02.2020 | 31.04.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение с<br>Министерством<br>культуры Республики<br>Башкортостан | РП |
| 2.1   | <b>Контрольная точка:</b> заключено не менее 1 соглашения на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и нотными материалами                                     | 01.02.2020 | 31.06.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение с<br>Министерством<br>культуры Республики<br>Башкортостан | РП |
| 2.2.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами   | 01.02.2020 | 31.08.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Муниципальный<br>контракт  | РП |
| 2.2.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Мониторинг исполнения условий соглашений  | 01.02.2020 | 31.11.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ   | Отчет в<br>Министерство<br>культуры Республики<br>Башкортостан       | РП |

|       |   |            |            |  |   |    |
|-------|---|------------|------------|--|---|----|
|       |   |            |            | Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ  |   |    |
| 2.2   | <b>Контрольная точка:</b> оснащено 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  | -          | 31.12.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Акты приема-передачи оборудования, музыкальных инструментов, учебных материалов | РП |
| 3     | <b>Результат регионального проекта:</b> 1 созданный (реконструированный) и (или) капитально отремонтированный объект организаций культуры (Капитальный ремонт здания МАУ ДО Детская школа искусств №2 р.п.Приютово МР Белебеевский район) | 01.01.2021 | 31.11.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчет в<br>Министерство культуры Республики Башкортостан                        | РП |
| 3.1.1 | <b>Мероприятие:</b><br>Заключение соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан   | 01.01.2021 | 30.02.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан                     | РП |
| 3.1.2 | <b>Мероприятие:</b><br>Подписание договоров с подрядчиками выполнения работ по капитальному ремонту   | 01.02.2021 | 30.03.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Договор с подрядчиком   | РП |
| 3.1.3 | <b>Мероприятие:</b><br>Выполнение работ по капитальному ремонту   | 01.03.2021 | 30.11.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального                                      | Акты выполненных работ, отчетная документация                                   | РП |

|   |  |            |            |   |   |    |
|---|--|------------|------------|---|---|----|
|   |  |            |            | развития МР<br>Белебеевский район РБ  |   |    |
| 3.1   | <b>Контрольная точка:</b> Реконструирован и (или) капитально отремонтирован 1 объект организации культуры (Капитальный ремонт здания МАУ ДО Детская школа искусств №2 п. Приютово МР Белебеевский район) | -          | 30.11.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Акты выполненных<br>работ, отчётная<br>документация   | РП |
| <b>Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»<br/>(«Творческие люди»)</b> |  |            |            |   |   |    |
| 4   | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников   | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |
| 4.1.1   | <b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий  | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | планы мероприятий   | РП |
| 4.1.2   | <b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками  | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | графики посещений<br>учреждений   | РП |
| 4.1.3   | <b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-  | отчет в<br>Министерство<br>культуры   | РП |

|       |  |            |            |   |   |    |
|-------|--|------------|------------|---|---|----|
|       |  |            |            | начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ   | Республики<br>Башкортостан  |    |
| 4.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников               | -          | 31.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 5     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |
| 5.1.1 | <b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий  | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | планы мероприятий   | РП |
| 5.1.2 | <b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками                                      | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | графики посещений<br>учреждений   | РП |
| 5.1.3 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сморозин А.П.   | отчет в   | РП |

|       |  |            |            |   |   |    |
|-------|--|------------|------------|---|---|----|
|       | проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками                                  |            |            | заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ                  | Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан  |    |
| 5.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников               | -          | 31.12.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 6     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |
| 6.1.1 | <b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий  | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | планы мероприятий   | РП |
| 6.1.2 | <b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками                                      | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР                          | графики посещений<br>учреждений   | РП |

|       |   |            |            |   |   |    |
|-------|---|------------|------------|---|---|----|
|       |   |            |            | Белебеевский район РБ   |   |    |
| 6.1.3 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 6.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников                      | -          | 31.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 7     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников        | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |
| 7.1.1 | <b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий   | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | планы мероприятий   | РП |
| 7.1.2 | <b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками   | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ   | графики посещений<br>учреждений   | РП |

|       |   |            |            |   |   |    |
|-------|---|------------|------------|---|---|----|
|       |   |            |            | Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ   |   |    |
| 7.1.3 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 7.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников                      | -          | 31.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 8     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |
| 8.1.1 | <b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий   | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР                          | планы мероприятий   | РП |

|       |   |            |            |   |   |    |
|-------|---|------------|------------|---|---|----|
|       |   |            |            | Белебеевский район РБ   |   |    |
| 8.1.2 | <b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками   | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | графики посещений<br>учреждений   | РП |
| 8.1.3 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 8.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников                      | -          | 31.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан                             | РП |
| 9     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников        | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |

|       |   |            |            |   |   |    |
|-------|---|------------|------------|---|---|----|
| 9.1.1 | <b>Мероприятие:</b> разработка планов культурно - образовательных мероприятий   | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | планы мероприятий   | РП |
| 9.1.2 | <b>Мероприятие:</b> разработка графиков посещений учреждений культуры школьниками   | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | графики посещений<br>учреждений                                   | РП |
| 9.1.3 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг и анализ проведенных культурно-образовательных программ и посещаемости мероприятий школьниками | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |
| 9.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников                      | -          | 31.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан | РП |

|        |  |            |            |   |  |    |
|--------|--|------------|------------|---|--|----|
| 10     | <b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 11 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)           | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации | РП |
| 10.1.1 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Информационно-<br>аналитический отчет                                | РП |
| 10.1.2 | <b>Мероприятие:</b> направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ  | РП |
| 10.1   | <b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 11 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)                         | -          | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации | РП |
| 11     | <b>Результат регионального проекта:</b> повышена   | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Сморозин А.П.   | диплом (сертификат,  | РП |

|        |  |            |                  |   |  |    |
|--------|--|------------|------------------|---|--|----|
|        | квалификация 20 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)  |            |                  | заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ                  | свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации                        |    |
| 11.1.1 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации  | 01.01.2020 | 01.12.2020       | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Информационно-<br>аналитический отчет                                | РП |
| 11.1.2 | <b>Мероприятие:</b> направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2019 | 20<br>01.12.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ  | РП |
| 11.1   | <b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 20 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)                         | -          | 01.12.2020       | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации | РП |
| 12     | <b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 45 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с                               | 01.01.2021 | 01.12.2021       | Сморозин А.П.<br>заместитель главы  | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении                 | РП |

|        |  |            |            |  |   |    |
|--------|--|------------|------------|--|---|----|
|        | нарастающим итогом)  |            |            | Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ                                       | квалификации  |    |
| 12.1.1 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации  | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Информационно-аналитический отчет                           | РП |
| 12.1.2 | <b>Мероприятие:</b> направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ   | РП |
| 12.1   | <b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 45 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)                         | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации | РП |
| 13     | <b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 98 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с                               | -          | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-   | диплом (сертификат, свидетельство) о повышении              | РП |

|        |   |            |            |   |  |    |
|--------|---|------------|------------|---|--|----|
|        | нарастающим итогом)   |            |            | начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ   | квалификации   |    |
| 13.1.1 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации   | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан<br>о результатах | РП |
| 13.1.2 | <b>Мероприятие:</b> направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ  | РП |
| 13.1   | <b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация -98 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)                       | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации               | РП |
| 14     | <b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 151 сотрудника из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)          | -          | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ   | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации               | РП |

|        |   |            |            |   |  |    |
|--------|---|------------|------------|---|--|----|
|        |   |            |            | Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ   |  |    |
| 14.1.1 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации   | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет в<br>Министерство<br>культуры<br>Республики<br>Башкортостан<br>о результатах | РП |
| 14.1.2 | <b>Мероприятие:</b> направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ  | РП |
| 14.1   | <b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 151 сотрудника из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)                        | -          | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации               | РП |
| 15     | <b>Результат регионального проекта:</b> повышена квалификация 176 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)         | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального   | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации               | РП |

|        |  |            |            |   |  |    |
|--------|--|------------|------------|---|--|----|
|        |  |            |            | развития МР<br>Белебеевский район РБ  |  |    |
| 15.1.1 | <b>Мероприятие:</b> мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребность в повышении квалификации  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Информационно-<br>аналитический отчет                                | РП |
| 15.1.2 | <b>Мероприятие:</b> направление предложений в РУМЦ на обучение, в том числе в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявка в РУМЦ  | РП |
| 15.1   | <b>Контрольная точка:</b> повышена квалификация 176 сотрудников из числа творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с нарастающим итогом)                        | -          | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | диплом (сертификат,<br>свидетельство) о<br>повышении<br>квалификации | РП |
| 16     | <b>Результат регионального проекта:</b> оказана государственная поддержка 1 работнику сельского учреждения культуры  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР                          | Отчётные<br>документы  | РП |

|        |  |            |            |   |                                   |    |
|--------|--|------------|------------|---|-----------------------------------|----|
|        |  |            |            | Белебеевский район РБ   |                                   |    |
| 16.1.1 | <b>Мероприятие:</b> оформление пакета документов и предоставление в Министерство культуры                    | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |
| 16.1   | <b>Контрольная точка:</b> оказана государственная поддержка 1 работнику сельского учреждения культуры        | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение,<br>отчётные документы | РП |
| 17     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>оказана государственная поддержка 2 сельским учреждениям культуры | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |
| 17.1.1 | <b>Мероприятие:</b> оформление пакета документов и предоставление в Министерство культуры                    | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |

|        |   |            |            |   |                                   |    |
|--------|---|------------|------------|---|-----------------------------------|----|
| 17.1   | <b>Контрольная точка:</b> оказана государственная поддержка 2 сельским учреждениям культуры                                   | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение,<br>отчётные документы | РП |
| 18     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>оказана государственная поддержка 3 сельским учреждениям культуры (по нарастающей) | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |
| 18.1.1 | <b>Мероприятие:</b> оформление пакета документов и предоставление в Министерство культуры                                     | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |
| 18.1   | <b>Контрольная точка:</b> оказана государственная поддержка 3 сельским учреждениям культуры (по нарастающей)                  | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение,<br>отчётные документы | РП |
| 19     | <b>Результат регионального проекта:</b>   | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сморodin А.П.   | Отчётные                          | РП |

|        |   |            |            |   |                                   |    |
|--------|---|------------|------------|---|-----------------------------------|----|
|        | оказана государственная поддержка 4 сельским учреждениям культуры (по нарастающей)  |            |            | заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ                  | документы                         |    |
| 19.1.1 | <b>Мероприятие:</b> оформление пакета документов и предоставление в Министерство культуры                                     | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |
| 19.1   | <b>Контрольная точка:</b> оказана государственная поддержка 4 сельским учреждениям культуры (по нарастающей)                  | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение,<br>отчётные документы | РП |
| 20     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>оказана государственная поддержка 5 сельским учреждениям культуры (по нарастающей) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | Отчётные<br>документы             | РП |
| 20.1.1 | <b>Мероприятие:</b> оформление пакета документов и предоставление в Министерство культуры                                     | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы  | Отчётные<br>документы             | РП |

|        |  |              |            |  |  |    |
|--------|--|--------------|------------|--|--|----|
|        |  |              |            | Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ                                       |  |    |
| 20.1   | <b>Контрольная точка:</b> оказана государственная поддержка 5 сельским учреждениям культуры (по нарастающей)   | 01.01.2024   | 01.09.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | Соглашение,<br>отчётные документы                              | РП |
| 21     | <b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров                                    | 01.01.20219  | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры                        | РП |
| 21.1.1 | <b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров  | 01.01.202219 | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах                    | РП |
| 21.1.2 | <b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2019   | 01.12.2019 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-   | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной | РП |

|        |  |            |              |   |  |    |
|--------|--|------------|--------------|---|--|----|
|        |  |            |              | начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ   | охране объектов<br>культурного<br>наследия<br>Республики<br>Башкортостан                   |    |
| 21.1   | <b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров   | -          | 31.12.2019   | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры  | РП |
| 22     | <b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров                                    | 01.01.2020 | 01.12.2020   | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры  | РП |
| 22.1.1 | <b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров  | 01.01.2020 | 01.12.202220 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | информационные<br>письма, объявления<br>на сайтах  | РП |
| 22.1.2 | <b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2020 | 01.12.2020   | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ   | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Управление по<br>государственной<br>охране объектов | РП |

|        |  |            |            |  |  |    |
|--------|--|------------|------------|--|--|----|
|        |  |            |            | Управление социального развития МР Белебеевский район РБ   | культурного наследия Республики Башкортостан   |    |
| 22.1   | <b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров   | -          | 31.12.2020 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры  | РП |
| 23     | <b>Результат регионального проекта:</b> Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров                                    | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры  | РП |
| 23.1.1 | <b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров  | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах  | РП |
| 23.1.2 | <b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального                                   | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного | РП |

|        |  |            |            |   |   |    |
|--------|--|------------|------------|---|---|----|
|        |  |            |            | развития МР<br>Белебеевский район РБ  | наследия<br>Республики<br>Башкортостан  |    |
| 23.1   | <b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров   | -          | 31.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры   | РП |
| 24     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров                                 | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры   | РП |
| 24.1.1 | <b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | информационные<br>письма, объявления<br>на сайтах   | РП |
| 24.1.2 | <b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР                          | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Управление по<br>государственной<br>охране объектов<br>культурного<br>наследия | РП |

|        |  |            |            |   |  |    |
|--------|--|------------|------------|---|--|----|
|        |  |            |            | Белебеевский район РБ   | Республики Башкортостан  |    |
| 24.1   | <b>Контрольная точка:</b> включено в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 3 волонтеров   | -          | 31.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры  | РП |
| 25     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Увеличение числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 110 человек                                  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных волонтеров в сфере культуры  | РП |
| 25.1.1 | <b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров и добровольцев   | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | информационные письма, объявления на сайтах  | РП |
| 25.1.2 | <b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР                          | отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики | РП |

|        |  |            |            |   |   |    |
|--------|--|------------|------------|---|---|----|
|        |  |            |            | Белебеевский район РБ   | Башкортостан  |    |
| 25.1   | <b>Контрольная точка:</b> увеличено числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 110 человек  | -          | 31.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры   | РП |
| 26     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Увеличение числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 115 человек                                  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры   | РП |
| 26.1.1 | <b>Мероприятие:</b> организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров и добровольцев   | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | информационные<br>письма, объявления<br>на сайтах   | РП |
| 26.1.2 | <b>Мероприятие:</b> проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | отчет о проведении<br>мероприятий в<br>Управление по<br>государственной<br>охране объектов<br>культурного<br>наследия<br>Республики | РП |

|        |  |            |            |   |   |    |
|--------|--|------------|------------|---|---|----|
|        |  |            |            |   | Башкортостан                                  |    |
| 26.1   | <b>Контрольная точка:</b> увеличено числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 115 человек  | -          | 31.12.2024 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | база данных<br>волонтеров в сфере<br>культуры | РП |
| 27     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс                             | РП |
| 27.1.1 | <b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов  | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс                             | РП |
| 27.1.2 | <b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов   | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс                             | РП |
| 27.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление   | -          | 30.12.2020 | Сморodin А.П.<br>заместитель главы  | заявки на конкурс                             | РП |

|        |  |            |            |  |                   |    |
|--------|--|------------|------------|--|-------------------|----|
|        | грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)  |            |            | Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ                                       |                   |    |
| 28     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 28.1.1 | <b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов  | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 28.1.2 | <b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов   | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 28.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям  | -          | 30.12.2021 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-   | заявки на конкурс | РП |

|        |  |            |            |  |                   |    |
|--------|--|------------|------------|--|-------------------|----|
|        | на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)   |            |            | начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ   |                   |    |
| 29     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 29.1   | <b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов  | 01.08.2022 | 01.10.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 29.1.2 | <b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов   | 01.10.2022 | 01.11.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 29.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление  | -          | 30.12.2022 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ  | заявки на конкурс | РП |

|        |  |            |            |   |                   |    |
|--------|--|------------|------------|---|-------------------|----|
|        | российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)   |            |            | Управление социального развития МР<br>Белебеевский район РБ   |                   |    |
| 30     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 30.1.1 | <b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов  | 01.08.2023 | 01.10.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 30.1.2 | <b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов   | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 30.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе  | -          | 30.12.2023 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального   | заявки на конкурс | РП |

|        |  |            |            |   |                   |    |
|--------|--|------------|------------|---|-------------------|----|
|        | духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)   |            |            | развития МР<br>Белебеевский район РБ  |                   |    |
| 31     | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 31.1.1 | <b>Мероприятие:</b> направление заявки для участия в конкурсе творческих проектов  | 01.08.2024 | 01.10.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 31.1.2 | <b>Мероприятие:</b> участие в конкурсе творческих проектов   | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР<br>Белебеевский район РБ | заявки на конкурс | РП |
| 31.1   | <b>Контрольная точка:</b><br>Участие в не менее 1 конкурсе на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей  | -          | 30.12.2024 | Сморозин А.П.<br>заместитель главы<br>Администрации-<br>начальник МКУ<br>Управление социального<br>развития МР                          | заявки на конкурс | РП |

|  |   |            |            |  |  |    |
|--|---|------------|------------|--|--|----|
|  | народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)  |            |            | Белебеевский район РБ  |  |    |
| <b>Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»<br/>(Цифровая культура)</b> |   |            |            |  |  |    |
| 32   | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 32.1.1   | <b>Мероприятие</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» | 01.03.2020 | 15.03.2020 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 32.1.2   | <b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции  | 01.08.2020 | 01.12.2020 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 32.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»   | -          | 31.12.2020 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 33   | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано не   | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сморозин А.П. заместитель  | отчет в  | РП |

|        |  |            |            |   |  |    |
|--------|--|------------|------------|---|--|----|
|        | менее 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  |            |            | главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ                           | Министерство культуры Республики Башкортостан                              |    |
| 33.1.1 | <b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 33.1.2 | <b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции   | 01.06.2021 | 01.12.2021 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | акты выполненных работ   | РП |
| 33.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано не менее 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  | -          | 31.12.2021 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 34     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 34.1.1 | <b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями  | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ<br>Управление социального                                   | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры                      | РП |

|        |  |            |            |  |  |    |
|--------|--|------------|------------|--|--|----|
|        | культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»   |            |            | развития МР Белебеевский район РБ  | российской Федерации   |    |
| 34.1.2 | <b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции   | 01.06.2022 | 01.12.2022 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | акты выполненных работ   | РП |
| 34.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано 28 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  | -          | 31.12.2022 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 35     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано 108 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»   | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 35.1.1 | <b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 35.1.2 | <b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции   | 01.06.2023 | 01.12.2023 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального                                   | акты выполненных работ   | РП |

|        |  |            |            |  |  |    |
|--------|--|------------|------------|--|--|----|
|        |  |            |            | развития МР Белебеевский район РБ  |  |    |
| 35.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано 108 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»   | -          | 31.12.2023 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 36     | <b>Результат регионального проекта:</b> организовано 188 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |
| 36.1.1 | <b>Мероприятие:</b> подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальными учреждениями культуры Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ» | 01.03.2024 | 15.03.2024 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 36.1.1 | <b>Мероприятие:</b> осуществление подготовительных работ (площадки и доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции   | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | акты выполненных работ   | РП |
| 36.1   | <b>Контрольная точка:</b> организовано 188 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»   | -          | 31.12.2024 | Сморозин А.П. заместитель главы Администрации-начальник МКУ Управление социального развития МР Белебеевский район РБ | отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан                      | РП |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля   |
|--|--|------------------|------------|---|---|--|
|  |  | начало           | окончание  |   |   |  |
| <b>Национальный проект «Образование»</b>       |  |                  |            |   |   |  |
| <b>Региональный проект «Современная школа»</b> |  |                  |            |   |   |  |
| 2  | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Не менее чем в 20 школах муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, создана:<br>материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей<br>2019 - 3<br>2020 – 2<br>создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности<br>2021 – 2<br>2022 – 3<br>2023 – 2<br>2024 -1 | 01.09.2019       | 31.12.2024 | Начальник МКУ<br>Управление образования МР<br>Белебеевский район РБ | информационно-аналитический отчет   | Смородин А.П.,<br>заместитель главы<br>Администрации<br>МР Белебеевский район РБ |
| 2.1.1  | <b>Мероприятие:</b><br>Оснащение учебным и учебно-лабораторным оборудованием общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и реализации дистанционных программ   | 01.06.2019       | 01.12.2024 | Начальник МКУ<br>Управление образования МР<br>Белебеевский район РБ | акты приема-передачи учебного и учебно-лабораторного оборудования   | Смородин А.П.,<br>заместитель главы<br>Администрации<br>МР Белебеевский район РБ |
| 2.2  | <b>Контрольная точка:</b> не менее чем в 20 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана:<br>материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей<br>2019 - 3  | -                | 31.12.2024 | Начальник МКУ<br>Управление образования МР<br>Белебеевский район РБ | акты приема-передачи учебного оборудования, подтверждающие наличие материально-технической базы для реализации основных и | Смородин А.П.,<br>заместитель главы<br>Администрации<br>МР Белебеевский район РБ |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 2020 – 2<br>создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности |  |  |  | дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |  |
| 2021 – 2  |  |  |  |  |  |
| 2022 – 3  |  |  |  |  |  |
| 2023 – 2  |  |  |  |  |  |
| 2024 -1   |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации/начальник ФУ

Н.К. Гумеров

Исп. Власкова З.Т., тел. 4-21-30